| | Controle 1 - gerência - 0 | 5/11 | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|--------|
| Tarefa | Data prevista | Data de realização | Responsável | Status |
| Definição da linguagem | 03/11/2020 | 03/11/2020 | Geral | 100% |
| Divisão de tarefas | 03/11/2020 | 03/11/2020 | Geral | 100% |
| Mapeamento dos conhecimentos da equipe | 03/11/2020 | 03/11/2020 | Geral | 100% |
| | Controle 2 - definição - 1 | 2/11 | | |
| Tarefa | Data prevista | Data de realização | Responsável | Status |
| Requisitos | 10/11/2020 | 18/11/2020 | Mariana | 100% |
| Seleção do produto de definição | 10/11/2020 | 09/11/2020 | Geral | 100% |
| Construção do produto de definição | 10/11/2020 | 10/11/2020 | Alexandra | 100% |
| | Controle 3 - arquitetura - | 19/11 | | |
| Tarefa | Data prevista | Data de realização | Responsável | Status |
| Seleção do produto de arquitetura | 17/11/2020 | 17/11/2020 | Geral | 100% |
| Construção do produto de arquitetura | 17/11/2020 | 18/11/2020 | Bruno | 100% |
| | Controle 4 - implantação - | 26/11 | | |
| Tarefa | Data prevista | Data de realização | Responsável | Status |
| Construção do sistema: Front-End | 24/11/2020 | | Frederico | 0% |
| Construção do sistema: Back-End | 24/11/2020 | | Paulo | 0% |
| Produto de implantação | 24/11/2020 | | Barbara | 0% |
| | Entrega Final - 15/12 | | | |
| Tarefa | Data prevista | Data de realização | Responsável | Status |
| Hospedagem | 10/12/2020 | | Geral | 0% |
| Finalização do código | 10/12/2020 | | Geral | 0% |
| Revisão | 10/12/2020 | | Geral | 0% |