Controle 1 - gerência - 05/11				
Tarefa	Data prevista	Data de realização	Responsável	Status
Definição da linguagem	03/11/2020	03/11/2020	Geral	100%
Divisão de tarefas	03/11/2020	03/11/2020	Geral	100%
Mapeamento dos conhecimentos da equipe	03/11/2020	03/11/2020	Geral	100%
	Controle 2 - definição -	12/11		
Tarefa	Data prevista	Data de realização	Responsável	Status
Requisitos	10/11/2020		Mariana	0%
Seleção do produto de definição	10/11/2020		Geral	0%
Construção do produto de definição	10/11/2020		Alexandra	0%
	Controle 3 - arquitetura	- 19/11		
Tarefa	Data prevista	Data de realização	Responsável	Status
Seleção do produto de arquitetura	17/11/2020		Geral	0%
Construção do produto de arquitetura	17/11/2020		Bruno	0%
	Controle 4 - implantação	- 26/11		
Tarefa	Data prevista	Data de realização	Responsável	Status
Construção do sistema: Front-End	24/11/2020		Frederico	0%
Construção do sistema: Back-End	24/11/2020		Paulo	0%
Produto de implantação	24/11/2020		Barbara	0%
	Entrega Final - 15/1	2		
Tarefa	Data prevista	Data de realização	Responsável	Status
Hospedagem	10/12/2020		Geral	0%
Finalização do código	10/12/2020		Geral	0%
Revisão	10/12/2020		Geral	0%